

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ,
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৭ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৪৩.১৭/১৪০৫

তারিখঃ ১১/১১/২০১৯ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের নেত্রকোনা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্মারক নং ৩৭.০৩.৭২৭৪.০০০.০১.০০০.১৯/০৩০০ তারিখঃ ৩০/০৯/২০১৯ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ নিম্ন বর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো।


শর্তাবলী :

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি উপধাতে (কোড ৪১১২৩০৪) ল্যাবরেটরী/ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হবে।
- (৩) অফিস সরঞ্জামাদি উপধাতে (কোড ৪১১২৩১০) শুধুমাত্র অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করতে হবে।
- (৪) শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ উপধাতে (কোড ৪১১২৩১২) শুধুমাত্র শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ ক্রয় করতে হবে।
- (৫) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড ৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষ্ণতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৬) পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (কোড ৩২৪৩) এ বর্ণিত উপধাতের আওতায় টিওএভিভুক্ত যানবাহন এবং ব্যয়ের সিলিং বিবেচনায় রেখে ব্যয় করতে হবে।
- (৭) মুদ্রণ ও মনিহারি (কোড ৩২৫৫) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট সামগ্রী ক্রয় করতে হবে।
- (৮) সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী (কোড ৩২৫৬) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল সামগ্রী ক্রয় করতে হবে।
- (৯) মেরামত ও সংরক্ষণ (কোড ৩২৫৮) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত করতে হবে।
- (১০) প্রয়োজনীয়তার নিরিখে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনসহ মালামাল/যন্ত্রপাতির তালিকা প্রণয়ন করে ক্রয় করতে হবে।
- (১১) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত “ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, সংযুক্ত মালামাল/যন্ত্রপাতির তালিকায় ৩২৫৬১০৫-কাচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশের ক্রমিক নং ৩১ এ বর্ণিত আইটেমটি ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি উপধাত হতে বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। Advertisement এর তারিখ কোন কারণে পরিবর্তন হলে ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’র তারিখ পরিবর্তন হবে। তবে ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’তে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়াদি অপরিবর্তিত থাকবে।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন-২০০৮ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’।


(মোঃ আকবর আলী সেখ)
পরিচালক (পিআইইউ)

ও
পরিচালক (ভোকেশনাল) অতিরিক্ত দায়িত্ব

প্রাপক


অধ্যক্ষ
নেত্রকোনা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নেত্রকোনা।

স্মারক নং- ৩৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৪৩.১৭

তারিখঃ ১১/১১/২০১৯ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০২। অফিস কপি।


(বিমল কুমার মিশ্র)
সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৮১৮১২৩

Annual Procurement Plan: 2019-2020

Ministry/Division
Agency

Ministry of Education	
Directorate of Technical Education	
Principal, Netrakona TSC	1600207132627


Budget

Revenue

Project/ Programme Name & Code

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	InVite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total days (in Days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	লট নং-৮ ৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী			RFQ	PE	GOB	60000	9		Planned Dates	15/10/19	22/10/19	23/10/19	23/10/19	23/10/19	24/10/19			
										Planned Days	0	7	1	0	1	9			
										Actual Dates	15/10/19	22/10/19	23/10/19	23/10/19	23/10/19	24/10/19		30/10/19	
2	লট নং-৭ ৩২৫৬১০৭- জীবাণু সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	50000	9		Planned Dates	3/11/19	11/11/19	12/11/19	12/11/19	13/11/19	14/11/19			
										Planned Days	0	7	1	0	1	9			
										Actual Dates	3/11/19	11/11/19	12/11/19	12/11/19	13/11/19	14/11/19			
3	লট নং-৬ ৩২৫৬১০২-রাসায়নিক দ্রব্যাদী			OMT	HOPE	GOB	60000	9		Planned Dates	2/1/20	18/1/20	2/2/20	9/2/20	16/2/20	15/3/20			
										Planned Days	0	16	14	7	28	72			
										Actual Dates	2/1/20	18/1/20	2/2/20	9/2/20	16/2/20	15/3/20		06/04/19	
4	লট নং-১ ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM	HOPE	GOB	1082500	9		Planned Dates	2/1/20	18/1/20	2/2/20	9/2/20	16/2/20	15/3/20			
										Planned Days	0	16	14	7	28	72			
										Actual Dates	2/1/20	18/1/20	2/2/20	9/2/20	16/2/20	15/3/20		06/04/19	
5	লট নং-৯ ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী			RFQ	HOPE	GOB	199900	9		Planned Dates	17/11/19	24/11/19	25/11/19	25/11/19	26/11/19	27/11/19			
										Planned Days	0	7	1	0	1	9			
										Actual Dates	17/11/19	24/11/19	25/11/19	25/11/19	26/11/19	27/11/19		03/12/19	
6	লট নং-১০ ৩২৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি			RFQ	HOPE	GOB	329990	9		Planned Dates	28/11/19	05/12/19	07/12/19	07/12/19	07/12/19	08/12/19			
										Planned Days	0	7	2	0	1	10			
										Actual Dates	28/11/19	05/12/19	07/12/19	07/12/19	07/12/19	08/12/19		14/12/19	
7	লট নং- ৩২৫৮১০১-মোটরযান মেরামত	X		RFQ	PE	GOB	0	9		Planned Dates	-	-	-	-	-	-			
										Planned Days	-	-	-	-	-	-			
										Actual Dates	-	-	-	-	-	-			
8	লট নং-১১ ৩২৫৮১০২-আসবাবপত্র মেরামত			RFQ	PE/ HOPE	GOB	80000	9		Planned Dates	18/12/19	26/12/19	28/12/19	28/12/19	28/12/19	29/12/19			
										Planned Days	0	8	2	0	1	11			
										Actual Dates	18/12/19	26/12/19	28/12/19	28/12/19	28/12/19	29/12/19		04/01/20	
9	লট নং-১২ ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার মেরামত			DP	PE	GOB	30000	9		Planned Dates	-	-	-	-	-	-			
										Planned Days	-	-	-	-	-	-			
										Actual Dates	-	-	-	-	-	-			
10	লট নং-১৩ ৩২৫৮১০৪-অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত			RFQ	PE	GOB	60000	9		Planned Dates	05/01/20	12/01/20	13/01/20	13/01/20	13/01/20	14/01/20			
										Planned Days	0	7	1	0	1	9			
										Actual Dates	05/01/20	12/01/20	13/01/20	13/01/20	13/01/20	14/01/20		21/01/20	
11	লট নং-১৪ ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	50000	9		Planned Dates	02/02/20	09/02/20	10/02/20	10/02/20	10/02/20	11/02/20			
										Planned Days	0	7	1	0	1	9			
										Actual Dates	02/02/20	09/02/20	10/02/20	10/02/20	10/02/20	11/02/20		18/02/20	
12	লট নং- ৩২৫৮১০৬- আবাসিক ভবন			RFQ	PE	GOB	0	9		Planned Dates	-	-	-	-	-	-			
										Planned Days	-	-	-	-	-	-			
										Actual Dates	-	-	-	-	-	-			
13	লট নং-১৫ ৩২৫৮১০৬- আবাসিক ভবন			DPM/ RFQ	PE	GOB	39900	9		Planned Dates	-	-	-	-	-	-			
										Planned Days	-	-	-	-	-	-			
										Actual Dates	-	-	-	-	-	-			

Checked & Verified


 11.11.19
 সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

S. R. C. - 5
 ৩০০০১১১
 (সিনিয়র পরিচালক)
 অধিকারী (সিনিয়র)
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও কলেজ

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	InVite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total days (in Days)
14	লট নং-১৬ ৩২৫৮১১৫-স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ			RFQ	PE	GOB	25000	Planned Dates		20/02/20	27/02/20	28/02/20	28/02/20	28/02/20	29/02/20			
								Planned Days		0	7	1	0	0	1	9		16
								Actual Dates		20/02/20	27/02/20	28/02/20	28/02/20	28/02/20	29/02/20		07/03/20	
15	লট নং-১৭ ৩২৫৮১১৯- বৈদ্যুতিক স্থাপনা			RFQ	PE	GOB	35000	Planned Dates		10/03/20	17/03/20	18/03/20	18/03/20	18/03/20	19/03/20			
								Planned Days		0	7	1	0	0	1	9		17
								Actual Dates		10/03/20	17/03/20	18/03/20	18/03/20	18/03/20	19/03/20		27/03/20	
16	লট নং-১৮ ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ও ফিক্সার			RFQ DP	PE	GOB	35000	Planned Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days		-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates										
17	লট নং-৩ ৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM	HOPE	GOB	400000	Planned Dates		2/1/20	18/1/20	2/2/20	9/2/20	16/2/20	15/3/20			
								Planned Days		0	16	14	7	7	28	72		92
								Actual Dates		2/1/20	18/1/20	2/2/20	9/2/20	16/2/20	15/3/20		06/04/19	
18	লট নং-৫ ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জাম ক্রয়			OTM	HOPE HS	GOB	140000	Planned Dates		2/1/20	18/1/20	2/2/20	9/2/20	16/2/20	15/3/20			
								Planned Days		0	16	14	7	7	28	72		92
								Actual Dates		2/1/20	18/1/20	2/2/20	9/2/20	16/2/20	15/3/20		06/04/19	
19	লট নং-২ ৪১১২৩১২- শিক্ষা উপকরণ ক্রয়			OTM	HOPE HS	GOB	360000	Planned Dates		2/1/20	18/1/20	2/2/20	9/2/20	16/2/20	15/3/20			
								Planned Days		0	16	14	7	7	28	72		92
								Actual Dates		2/1/20	18/1/20	2/2/20	9/2/20	16/2/20	15/3/20		06/04/19	
20	লট নং-৪ ৪১১২৩১৪- আসবাব পত্র ক্রয়			OTM	HOPE HS	GOB	400000	Planned Dates		2/1/20	18/1/20	2/2/20	9/2/20	16/2/20	15/3/20			
								Planned Days		0	16	14	7	7	28	72		92
								Actual Dates		2/1/20	18/1/20	2/2/20	9/2/20	16/2/20	15/3/20		06/04/19	

Checked & Verified

[Signature]
11.11.19

বিমল কুমার মিশ্র
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

S. R. Ch...
৩০/০২/১৯
(মোঃ সায়মুজ্জ্বল রহমান)
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
স্বয়ংক্রিয় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বকসিঙ্গা।