

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 অধ্যক্ষের কার্যালয়  
 নেত্রকোণা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ  
 নেত্রকোণা

**Annual Procurement Plan: 2023-24**

Ministry/Division  
 Agency  
 Procuring Entity Name & Code  
 Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education  
 Directorate of Technical Education  
 Principal, Netrakona TSC  
 Principal, Netrakona TSC

Budget Revenue  
 1600207132627  
 1600207132627

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertisment Prequel (if applicable)	Invite/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	কম্পিউটার-কপি ক্রয় ও সামগ্রিক			DCP	PE	GOB	50000	Planned Dates Planned Days	0	27/10/23	03/11/23	05/11/23	05/11/23	05/11/23	06/11/23	10	13/11/23	17
2	কম্পিউটার-কপি ক্রয় ও সামগ্রিক			RFQ/DCP	PE	GOB	60000	Planned Dates Planned Days	0	30/11/23	07/12/23	08/12/23	08/12/23	08/12/23	08/12/23	2	10/12/23	17
3	কম্পিউটার-কপি ক্রয় ও সামগ্রিক			RFQ/DCP	PE	GOB	50000	Planned Dates Planned Days	0	27/10/23	03/11/23	05/11/23	05/11/23	05/11/23	06/11/23	10	13/11/23	17
4	কম্পিউটার-কপি ক্রয় ও সামগ্রিক			OTM	HOPE	GOB	800000	Planned Dates Planned Days	16	27/10/23	12/11/23	26/11/23	03/12/23	11/12/23	08/01/23	73	25/11/23	90
5	কম্পিউটার-কপি ক্রয় ও সামগ্রিক			OTM	HOPE	GOB	200000	Planned Dates Planned Days	16	27/10/23	12/11/23	26/11/23	03/12/23	11/12/23	08/01/23	73	25/11/23	90
6	কম্পিউটার-কপি ক্রয় ও সামগ্রিক			RFQ/DCP	PE	GOB	150000	Planned Dates Planned Days	0	30/11/23	07/12/23	08/12/23	08/12/23	08/12/23	08/12/23	2	10/12/23	17
7	কম্পিউটার-কপি ক্রয় ও সামগ্রিক			RFQ	PE	GOB	0	Planned Dates Planned Days	0	30/11/23	07/12/23	08/12/23	08/12/23	08/12/23	08/12/23	2	10/12/23	17

**ENGR. FORUKH AHMED**  
 Instructor (Form Machinery)  
 Netrakona Government Technical School & College  
 Netrakona.

**KAMRUL AMIN REAL**  
 Instructor (Chemistry)  
 Netrakona Gov. Technical School & College  
 Netrakona.

**SYEED RAJIB AHMED**  
 Jr. Instructor (Tech)  
 Netrakona Gov. Technical School & College  
 Netrakona.

**ENGR. ZAKIR HOSSAIN KHAN**  
 JUNIOR INSTRUCTOR (ELEC)  
 NETROKONA TECHNICAL SCHOOL & COLLEGE  
 NETROKONA.

মোঃ জাহিদুল হক  
 কারিগরি পরিচালক (তত্ত্বাবধান)  
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।  
 রতন কুমার গাজিত  
 অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)  
 নেত্রকোণা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ  
 নেত্রকোণা।

Page-2  
 Netrakona TSC



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 অধ্যক্ষের কার্যালয়  
 নেত্রকোণা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ  
 নেত্রকোণা

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invoice/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)	
1	শ্রুতি নং - ০৮																		
	৩২৫৮১০২-আসবাবপত্র			RFQ	PE	GOB	50000	Planned Dates Planned Days		27/10/23 0	03/11/23 7	05/11/23 2	05/11/23 0	05/11/23 0	06/11/23 1	10		17	
	শ্রুতি নং - ০৫			RFQ	PE	GOB	25000	Actual Dates Planned Dates Planned Days		27/10/23 0	03/11/23 7	05/11/23 2	05/11/23 0	05/11/23 0	06/11/23 1	10		17	
	৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার			RFQ	PE	GOB	25000	Actual Dates Planned Dates Planned Days		27/10/23 0	03/11/23 7	05/11/23 2	05/11/23 0	05/11/23 0	06/11/23 1	10		17	
	শ্রুতি নং - ০৬			RFQ	PE	GOB	15000	Planned Dates Planned Days		30/11/23 0	07/12/23 7	08/12/23 1	08/12/23 0	08/12/23 0	10/12/23 2	10		17	
	৩২৫৮১০৪-অফিস সরঞ্জামাদি			RFQ	PE	GOB	30000	Actual Dates Planned Dates Planned Days		30/11/23 0	07/12/23 7	08/12/23 1	08/12/23 0	08/12/23 0	10/12/23 2	10		17	
	শ্রুতি নং - ০১			RFQ	PE	GOB	0	Planned Dates Planned Days		30/11/23 0	07/12/23 7	08/12/23 1	08/12/23 0	08/12/23 0	10/12/23 2	10		17	
	৩২৫৮১০৬-আবাসিক ভবন			RFQ	PE	GOB	0	Actual Dates Planned Dates		30/11/23 27/10/23	07/12/23 03/11/23	08/12/23 05/11/23	08/12/23 05/11/23	08/12/23 05/11/23	10/12/23 06/11/23	10	18/12/23	17	
	শ্রুতি নং - ০৩			RFQ	PE	GOB	30000	Planned Dates Planned Days		27/10/23 0	03/11/23 7	05/11/23 2	05/11/23 0	05/11/23 0	06/11/23 1	10		17	
	৩২৫৮১০৭-অন্যাবাসিক ভবন			RFQ	PE	GOB	30000	Actual Dates Planned Dates		27/10/23 27/10/23	03/11/23 03/11/23	05/11/23 05/11/23	05/11/23 05/11/23	05/11/23 05/11/23	06/11/23 06/11/23	10		17	
	শ্রুতি নং - ০৪			RFQ	PE	GOB	30000	Planned Dates Planned Days		27/10/23 0	03/11/23 7	05/11/23 2	05/11/23 0	05/11/23 0	06/11/23 1	10		17	
	৩২৫৮১০৮-স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ			RFQ	PE	GOB	25000	Actual Dates Planned Dates		27/10/23 27/10/23	03/11/23 03/11/23	05/11/23 05/11/23	05/11/23 05/11/23	05/11/23 05/11/23	06/11/23 06/11/23	10		17	
	শ্রুতি নং - ০৬			RFQ	PE	GOB	25000	Actual Dates Planned Dates		27/10/23 0	03/11/23 7	05/11/23 2	05/11/23 0	05/11/23 0	06/11/23 1	10		17	
	৩২৫৮১১৭-ফিটিং ও ফিক্সার			RFQ	PE	GOB	25000	Actual Dates Planned Dates		27/10/23 0	03/11/23 7	05/11/23 2	05/11/23 0	05/11/23 0	06/11/23 1	10		17	

শ্রী  
২৭/৭/২৩  
**ENGR. FORRUKH AHAMMED**  
 Instructor (Farm Machinery)  
 Netrakona Government Technical School & College  
 Netrakona.

২৪/১০/২৩  
**KAMRUL AMIN REAL**  
 Instructor (Chemistry)  
 Netrakona Government Technical School & College  
 Netrakona.

২৪/১০/২৩  
**SYEED RAJIB AHMED**  
 Jr. Instructor (Tech)  
 Netrakona Gov. Technical School & College  
 Netrakona

০৩/১১/২৩  
**ENGR. ZAKIR HOSSAIN KHAN**  
 JUNIOR INSTRUCTOR (ELEC)  
 NETROKONA TECHNICAL SCHOOL & COLLEGE  
 NETROKONA.

২৪/১০/২৩  
 রতন কুমার পণ্ডিত  
 অধ্যক্ষ (প্ররক্ষা)  
 নেত্রকোণা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ  
 নেত্রকোণা।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 অধ্যক্ষের কার্যালয়  
 নেত্রকোণা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ  
 নেত্রকোণা

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	শ্রী নং - ০১ ৪১১২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক			OTM	HOPE	GOB	0	Planned Dates Planned Days		27/10/23	12/11/23 16	26/11/23	03/12/23	11/12/23	08/01/23	73		90
৫	শ্রী নং - ০২ ৪১১২০০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি			OTM	HOPE	GOB	800000	Planned Dates		27/10/23	12/11/23 16	26/11/23	03/12/23	11/12/23	08/01/23	73		90
								Actual Dates		27/10/23	12/11/23 16	26/11/23	03/12/23	11/12/23	08/01/23	73		90
৫	শ্রী নং - ০৩ ৪১১২০১০-অফিস সরঞ্জামাদি			OTM	HOPE	GOB	300000	Planned Dates		27/10/23	12/11/23 16	26/11/23	03/12/23	11/12/23	08/01/23	73		90
								Actual Dates		27/10/23	12/11/23 16	26/11/23	03/12/23	11/12/23	08/01/23	73		90
৫	শ্রী নং - ০৪ ৪১১২০১২-শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ			OTM	HOPE	GOB	500000	Planned Dates		27/10/23	12/11/23 16	26/11/23	03/12/23	11/12/23	08/01/23	73		90
								Actual Dates		27/10/23	12/11/23 16	26/11/23	03/12/23	11/12/23	08/01/23	73		90
৫	শ্রী নং - ০৫ ৪১১২০১৪-আসবাবপত্র			OTM	HOPE	GOB	450000	Planned Dates		27/10/23	12/11/23 16	26/11/23	03/12/23	11/12/23	08/01/23	73		90
								Actual Dates		27/10/23	12/11/23 16	26/11/23	03/12/23	11/12/23	08/01/23	73		90

শ্রী  
২৭/৭/২৩  
**ENGR. FORUKH AHAMMED**  
 Instructor (Farm Machinery)  
 Netrakona Government Technical School & College  
 Netrakona.

Red  
২৭/১০/২৩  
**KAMRUL AMIN REAL**  
 Instructor (Chemistry)  
 Netrakona Government Technical School & College  
 Netrakona.

শ্রী  
১৯/৭/২৩  
**SYEED RAJIB AHMED**  
 Jr. Instructor (Tech)  
 Netrakona Govt. Technical School & College  
 Netrakona.

শ্রী  
২০/১০/২৩  
**ENGR. ZAKIR HOSSAIN KHAN**  
 JUNIOR INSTRUCTOR (ELEC)  
 NETROKONA TECHNICAL SCHOOL & COLLEGE  
 NETROKONA.

রতন কুমার পন্ডিত  
 অধ্যক্ষ (অবধাঙ্ক)  
 নেত্রকোণা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ  
 নেত্রকোণা।

শ্রী  
১৯/১০/২৩  
 নেত্রকোণা।